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กรมบัญชีกลางแจง กรณเีพิกถอน บริษัท บูรพาฯ ออกจากรายช่ือผู้ทิ้งงานของ กฟภ. 
ในโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี มูลค่า 125 ล้านบาท 

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
ได้มีการส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ทิ้งงาน (blacklist)  
โดยภายหลังที่อธิบดีกรมบัญชีกลางปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีค าสั่งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงานของ กฟภ. ในงานก่อสร้าง
สายส่งระบบ 115 เควี มูลค่า 125 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการขออุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว โดยอ้างว่า สาเหตุที่ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา เกิดจาก กฟภ. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ตามสัญญาได้ และไม่มีการขยายระยะเวลาการท างานให้บริษัทฯ  
ตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบกับก่อนที่ กฟภ. จะส่งเรื่องมายังปลัดกระทรวงการคลัง กฟภ. เคยพิจารณาไม่สั่งให้บริษัทฯ  
เป็นผู้ทิ้งงานมาแล้ว กรมบัญชีกลางในฐานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาค าอุทธรณ์ของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า มีการโต้แย้งประเด็นใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการพิจารณา และมีการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นเดิม อันเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ประเด็นเรื่องพื้นที่ การท างาน  ปรากฏว่า กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ ได้บางส่วน แต่พื้นดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรค 
ต่อการท างาน เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง การแจ้งให้หยุดงาน  
และปัญหาจากการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ที่ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถท างานได้ตามแผนที่ก าหนด โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว 
ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานได้  

2. ประเด็นเรื่องขั้นตอนและแผนการท างาน ปรากฏว่า ในชั้นการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงว่า กฟภ.  
ส่งมอบพื้นที่บางส่วน โดยให้บริษัทฯ ด าเนินการไปก่อนในส่วนของพื้นที่ที่ส่งมอบได้ แต่ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งกลับปรากฏ 
ข้อมูลเพิ่มว่า ตามแผนงานก าหนดให้บริษัทฯ ต้องเริ่มด าเนินการโครงการดังกล่าวจากงานฐานรากเป็นล าดับแรก ก่อนจะด าเนินการ 
ในขั้นตอนอ่ืน ๆ และไม่สามารถด าเนินการขั้นตอนอ่ืนก่อนงานฐานรากได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กฟภ. ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน 
แต่พื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคในการท างาน เช่น เหตุการณ์ฝนตกน้ าท่วม เหตุการณ์ความไม่สงบใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงชนิดฐานราก ปัญหาการย้ายแนวสาธารณูปโภค  เพื่อหลบแนวการก่อสร้างที่ เป็นงานเพิ่มจากสัญญา  
โดยเหตุหลายประการเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของบริษัทฯ แต่ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถท างาน
ฐานรากและด าเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ตามแผนงานได้ จึงถือว่ามีเหตุอันสมควร 

3. ประเด็นเรื่องระยะเวลาการท างาน บริษัทฯ ไม่สามารถท างานตามแผนได้  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เหตุการณ์อุทกภัย ฝนตกน้ าท่วมพื้นที่ก่อสร้างนอกเหนือ 
จากระยะเวลาที่ก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรี การแจ้งให้หยุดงาน และการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่  จนท าให้มีการแก้ไขแบบ 
การก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ มีการขอขยายระยะเวลาหลายครั้ง แต่ กฟภ. ขยายระยะเวลาให้เฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยเท่านั้น  

4. ประเด็นเรื่อง กฟภ. เคยพิจารณาไม่สั่งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้ งงาน  เห็นว่า อ านาจการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้ งงาน  
เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงการคลัง การที่ กฟภ. เคยพิจารณาไม่สั่งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงาน ก็ไม่กระทบอ านาจการพิจารณา  
ของปลัดกระทรวงการคลังแต่อย่างใด 

โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวต่อว่า คณะกรรมการวินิจฉัยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่าสาเหตุที่ท าให้ 
บริษัทฯ ไม่สามารถท างานได้ตามสัญญา ล้วนแล้วเป็นเหตุสุดวิสัยที่บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซ่ึงเป็นสาระส าคัญที่บริษัทฯ ไม่สมควรถูกสั่ง 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน โดยการพิจารณาครั้งนี้ มีความโปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพราะด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ซึ่ งมีบุ คคลภายนอกและผู้ทรงคุณ วุฒิ ร่วม เป็นกรรมการในการพิ จารณ าด้วย เช่น  องค์กรต่อต้ านคอร์รัป ช่ัน  (แห่ งประเทศไทย)  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนั้น การพิจารณาคร้ังนี้ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
อย่างท่ีเคยยึดเป็นแนวปฏิบัตเิสมอมา 
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